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 الموازنة التقديرية للاستثمارات

 دراسة حالة
 :، ويتطمب هذا المشروع الاستثمارات الآتية2026تقهم مؤسسة ما بإنجاز مشروع استثماري لسنة 

 الاستلام مدة الأشغال  بداية الأشغال مدة الالتزامات المبالغ طبيعة الاستثمار
 1الاستثمار 
 2الاستثمار 
 3الاستثمار 
 4الاستثمار 
 5الاستثمار 
 6الاستثمار 

2400 
6000 
8400 
8200 
12000 
4400 

1 
1 
2 
4 
1 
1 

  مارس1
  أفريل1

 ؟
 ؟

  سبتمبر1
  نهفمبر1

 شهران
 شهر واحد
 شهران

  أشهر4
 شهر واحد
 شهر واحد

  ماي1
 ؟

  جهيمية1
  أكتهبر1
  أكتهبر1

 ؟
 :الشروط المتفق عميها لمتسديد مهضحة في الجدول المهالي

 عند الاستلام عند بداية الأشغال عند الالتزام طبيعة الاستثمار
 1الاستثمار 
 2الاستثمار 
 3الاستثمار 
 4الاستثمار 
 5الاستثمار 
 6الاستثمار 

20% 
10% 
20% 
40% 

- 
40% 

40% 
40% 
20% 

- 
60% 
20% 

40% 
50% 
60% 
60% 
40% 
40% 

 
 :داخمية و مصادر خارجية كالتاليمصادر يتم تمهيل انجاز المشروع بمصدرين 

 م خارجية م داخمية الشهر م خارجية م داخمية الشهر
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3000 
2000 
2200 
1500 
2400 
1200 

- 
- 
- 

1200 
3000 
2000 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

3000 
4000 
1200 
3400 
880 

1760 

- 
- 

2000 
6660 

- 
- 

 :المطلوب
إعداد المهازنة التقديرية للاستثمارات عمما أن استلام كل استثمار يتم في الشهر الذي يمي شهر  -

 .الانتهاء من الأشغال
 إعداد المهازنة التقديرية لمتمهيل -


